

## ■事業計画の策定（平成11年1月～平成11年4月）

- 平成11年 1月29日 広島港地方港湾審議会 了承  
3月29日 国港湾審議会 了承 → 広島港港湾計画改定  
出島埋立地区での廃棄物処分を広島港港湾計画に盛り込む  
4月15日 広島港港湾計画改訂 公告

## ■環境影響評価等手続き（平成11年12月～）

- 平成11年12月15日 環境影響評価実施計画書提出（公告・縦覧 H11.12.15～12.1.14）  
平成12年 3月31日 実施計画書に対する広島市長意見  
平成13年 1月23日 環境影響評価準備書提出（公告・縦覧 H13.1.29～2.28）  
1月29日 環境影響評価準備書に関する市民意見の受付（H13.1.29～3.14）  
2月15, 16日 説明会開催  
6月10日 公聴会（広島市主催）開催  
6月29日 公聴会における公述意見書受付  
7月 5日 環境影響評価準備書に関する市民意見に対する事業者見解提出  
7月23日 公聴会公述意見に対する事業者見解提出  
10月 3日 環境影響評価準備書に対する広島市長意見  
平成14年 5月15日 地元説明会開催（H14.5.15～7.21）  
7月29日 環境影響評価書提出  
8月28日 環境影響評価書に対する広島市長通知  
8月29日 環境影響評価書公告・縦覧（H14.8.29～9.28）  
12月11日 廃棄物処理法に基づく設置許可申請  
平成15年 3月20日 廃棄物処理法に基づく設置許可  
3月26日 公有水面埋立免許変更許可

## ■工事等

- 平成15年度 工事着手  
平成23年度 受入開始予定