

平成 18 年度第 1 回出島処分場事業連絡調整協議会の概要

1 日時, 会場

- 平成 18 年 6 月 8 日 (木) 18:30~19:50
- 宇品老人いこいの家 3 階会議室 (南区宇品御幸 4 丁目)

2 出席者

- 会長他 12 名出席 (3 名欠席)

3 議事要旨

(1) 議事進行

- 広島県出島処分場事業連絡調整協議会設置要綱の改正の説明
- 広島県出島処分場事業連絡調整協議会委員の変更の説明
- 平成 17 年度第 4 回出島処分場事業連絡調整協議会の議事概要の確認
- 平成 18 年度出島地区廃棄物処分場整備事業のスケジュールの説明
 - ・既設護岸側のケーソンと平成 17 年度に据付した新設護岸側の第 1 層目の遮水シートを敷設すること
 - ・ケーソン 17 函を製作し, 年度末~19 年度にケーソン 22 函を据付けること
- 出島埋立地区廃棄物処分場に係る検査スケジュール, 出島埋立地区廃棄物処分場に係る検査結果及び破損したケーソンの検査結果の説明
 - ・広島市 (産業廃棄物指導課長) から, 処分場に係る検査スケジュールの説明, 並びに平成 17 年度及び今年度 5 月までの検査の結果, 適正に実施されていたこと
 - ・広島市 (産業廃棄物指導課長) から, 破損したケーソンの検査の結果, 破損したケーソンは廃棄物埋立護岸としての健全性が確保されていると判断したこと
- 遮水シートの品質及び施工管理の説明
 - ・使用する遮水シートの品質及び保護マット材質は, 廃棄物処分場設置許可申請書に記載した性能を満足するものであること
 - ・施工前及び施工中に性能を検査すること
 - ・遮水シートの接合及び敷設を確認するため, 接合部気密試験及び引張試験等を行うこと
- 次回協議会の開催の調整
 - ・次回の協議会は, 9 月から 10 月の間で遮水工の現場見学会と併せて開催すること

(2) 発言要旨

- 遮水シートの品質及び施工管理の説明
 - ・遮水シートの敷設に長期間かかるようだが, その間に, 台風等の自然災害が起きた場合, 遮水シートは大丈夫なのか
 - 波浪が高い時は, 浮かせている遮水シートを海底に沈め, 土のうで固定するなど, 十分な対策を行う
 - ・遮水シートの敷設工事に伴う騒音が発生することはないのか
 - 工事中は, 騒音調査を行い, 問題があれば適切な対応を行う
 - ・処分場の遮水性については, 住民の皆さんが心配していることなので, 遮水工については, 現場見学会を開催してもらいたい
 - 遮水シート敷設の工事が行われ始める 9 月か 10 月には, 協議会で現場見学を行う

4 会議資料の資料名一覧

- ・会議次第
- ・広島県出島処分場事業連絡調整協議会設置要綱
- ・広島県出島処分場事業連絡調整協議会委員名簿
- ・平成 17 年度第 4 回出島処分場事業連絡調整協議会の概要
- ・平成 18 年度出島地区廃棄物処分場整備事業のスケジュール
- ・出島埋立地区廃棄物処分場に係る検査スケジュール
- ・出島埋立地区廃棄物処分場に係る検査結果
- ・破損したケーソンの検査結果について
- ・遮水シートの品質及び施工管理について

※ 担当事務局

広島県環境部環境対策局産業廃棄物対策室
TEL : 082-513-2964 (ダイヤルイン)