

災害廃棄物の仮置場の状況

別紙4

市町名	仮置場の数	受入完了予定日 (仮置場での受け入れを完了し、当該地区でのごみの収集を通常の体制に戻す日)	処理(搬出)完了予定日 (仮置場から廃棄物がなくなる日)
広島市	1	未定	未定
呉市	17	未定	未定
福山市	1	未定	未定
竹原市	1	7月31日	未定
三原市	7	7/22受入終了 6カ所 7/29終了予定 1カ所	7/21搬出開始 1カ所 未定 6カ所
尾道市	2	未定	未定
府中市	6	7/16受入終了 5カ所 7/22終了予定 1カ所	一部の少量の廃棄物を除き 7/18から7/27の間に搬出完了
三次市	2	未定	未定
庄原市	7	未定	未定
東広島市	13	7/24迄に受入終了済 5カ所 7/31終了予定 8カ所	搬出完了済み 1カ所 未定 12カ所
安芸高田市	2	未定	未定
江田島市	2	7/24迄に受入終了済 1カ所 未定 1カ所	未定
府中町	2	未定	未定
海田町	5	未定	未定
熊野町	3	未定	未定
坂町	18	未定	未定
大崎上島町	5	7/16受入終了 4カ所 7/29終了予定 1カ所	未定
世羅町	1	7/23でほぼ終了	未定