

## 本郷地区土地造成事業（2期・3期）に係る工事費の増額変更について

土地整備課

### 1 要旨

本郷地区土地造成事業（2期・3期）について、専用の掘削機を必要とする軟岩が当初の設定から浅い位置に出現したことなどにより、3月29日付けで工事費の増額変更を行った。

### 2 工事概要

- (1) 工事名：本郷地区土地造成事業（2期・3期）土地造成工事
- (2) 工事箇所：三原市本郷町船木
- (3) 造成面積：15.0ha
- (4) 工期：令和2年5月～令和3年12月
- (5) 施工業者：鹿島建設・三島産業本郷地区土地造成事業（2期・3期）土地造成工事共同企業体
- (6) 工事費：【当初】1,177,000,000円  
【変更後】1,325,828,900円  
【増額】148,828,900円

### 3 その他

今後、可能な限り工事費の縮減に努めていく。

#### 【参考写真】

