

対象事業一覧（令和3年度公共事業再評価）

番号	事業名称	施設名等	事業箇所	再評価事由※	事業開始 完了予定	全体事業費 (百万円)	事業概要	費用 便益比	結論
1	道路改良	一般国道184号 尾道拡幅	尾道市	(4)	S61 R11	25,000	延長 L=4.2 km 幅員 W=13.0 (30.0) m	1.1	継続
2	道路改良	一般国道486号 新市府中拡幅	福山市 府中市	(4)	H9 R8	26,400	延長 L=3.4km 幅員 W=13.0 (30.0) m	1.2	継続
3	道路改良	主要地方道福山沼隈線（福山沼隈道路）	福山市	(6)	H12 R7	39,000	延長 L=4.5km 幅員 W=14.0 (20.0) m	2.4	継続
4	地震・高潮対策	一級河川太田川水系 京橋川・猿猴川・府中大川	広島市 府中町	(4)	S45 R26	51,000	護岸工 L=24,600m	22.0	継続
5	広域基幹河川改修	一級河川江の川水系 江の川	北広島町	(4)	S52 R37	25,150	改修延長 L=26,700m	1.3	継続
6	港湾改修	臨港道路廿日市草津線（第Ⅱ期）	広島市 廿日市市	(2)	H28 R7	10,500	延長 L=1.3km 幅員 W=橋梁部8.0m, 平面部11.5m	1.7	継続
7	道路改良	一般県道矢野海田線 曙町～寺迫工区	海田町	(6)	H6 R5	6,100	延長 L=0.9 km 幅員 W=14.0 (40.0) m	1.03	継続
8	広域基幹河川改修 住宅市街地盤整備	一級河川太田川水系 安川	広島市	(4)	H4 R9	6,103	整備計画延長 L=7,990m	10.8	継続
9	港湾整備	地方港湾厳島港 宮島口地区	廿日市市	(4)	H23 R6	11,302	統合栈橋, 緑地, 臨港道路, 旅客ターミナル (埋立区域1.0ha含む)	4.0	継続
10	ほ場整備	安宿地区	東広島市	(2)	H26 R4	586	受益面積23.9ha, 区画整理22.7ha, 暗渠排水・客土1.2ha	1.1	継続
11	ほ場整備	御調河内第2地区	尾道市	(2)	H26 R4	938	区画整理46.4ha, 暗渠排水4.1ha	1.1	継続
12	ほ場整備	大崎東地区	大崎上島町	(2)	H26 R5	1,190	農業用排水施設 (用水路 3.2Km, 排水機場 1箇所, 排水路0.8km), 客土 6.8ha, 暗渠排水 9.3ha, 農用地造成 1.8ha	1.1	継続

※ 再評価事由

- (1) 事業採択後5年間が経過した時点で未着工の事業
- (2) 事業採択後5年間が経過した時点で継続中の事業
- (3) 準備・計画段階で5年間が経過している事業(農林水産局所管事業を除く。)

- (4) 再評価実施後5年間が経過した時点で継続中又は未着工の事業
- (5) 当初の総事業費が50億円以上であって、事業着工後、総事業費の3割を超える増額が見込まれる事業
- (6) 知事が特に必要と認める事業