

手城川大規模特定河川工事（1工区）における 工事請負契約の変更について

1 要旨・目的

令和2年2月定例会で契約締結の議決を受けた「手城川大規模特定河川工事（1工区）」について、契約の変更を行う。

2 現状・背景

広島県では、建設産業の進むべき方向性と環境整備を目的とした「広島県建設産業ビジョン」を策定し、建設産業における担い手確保や働き方改革に関する取組を積極的に進めている。この度、労働環境の改善に係る取組項目のうち、週休2日モデル工事及び快適トイレモデル工事について、本工事において実施されたことを確認したことから、労務費の補正や快適トイレの設置費用等を設計計上するために契約を変更する。

3 概要

(1) 対象者

^{えぼら} 荏原・東洋プラント手城川大規模特定河川工事（1工区）共同企業体

(2) 事業内容（工事概要）

ア 工事名：手城川大規模特定河川工事（1工区）

イ 工事場所：広島県福山市東手城町二丁目

ウ 工事内容：手城川排水機場ポンプ設備増設（主ポンプ1台、減速機1台、原動機1台）

エ 請負金額：1,338,767,100円（税込）

（前回）：1,336,269,000円（税込）

（当初）：1,328,800,000円（税込）

オ 請負者：^{えぼら} 荏原・東洋プラント手城川大規模特定河川工事（1工区）共同企業体

カ 工期：令和2年3月18日から令和4年7月29日

(3) スケジュール

—

(4) 予算（補助事業）


1,338,767,100円

(5) 今後の対応

変更金額が25,000千円以内であるため、知事専決処分の事務手続きにより請負者と変更契約を締結し、9月定例会で報告する。

4 その他

(1) 位置図



(2) 週休2日モデル工事及び快適トイレモデル工事について（概要）

ア 週休2日モデル工事

工事着手する日から工事完了日までを対象期間とし、4週8休（対象期間の28分の8の日数のこと）以上の現場閉所を行ったことを確認した。

イ 快適トイレモデル工事




写真 目隠しフェンス設置



写真 洋式便器



写真 便座除菌クリーナー

(3) 請負金額の内訳

(円)

工種	当初 請負金額	前回 請負金額 (A)	今回 請負金額 (B)	増減 (B-A)
機械設備	1,306,670,200	1,314,067,700	1,315,889,300	+1,821,600
土木工事	22,129,800	22,201,300	22,877,800	+676,500
合計	1,328,800,000	1,336,269,000	1,338,767,100	+2,498,100
当初請負金額からの増減		+7,469,000	+9,967,100	