

沼田川流域下水道事業の大型工事における 工事請負契約の変更について

1 要旨

令和3年1月に契約した「沼田川浄化センター水処理No.3池設備増設工事（機械）」について、契約金額の変更を行った。

2 現状・背景

沼田川流域下水道事業では、三原市・東広島市の下水道整備に伴い、増加する汚水流入水量に対応するため、施設の増設を進めている。

この度、当該工事の請負業者から賃金・物価水準の変動及び週休2日モデルの適用などによる請負金額の変更協議があり、内容を確認し適正と認められたことから契約金額を変更した。

3 工事概要（契約変更を含む）

(1) 工事名 沼田川浄化センター水処理No.3池設備増設工事（機械）

(2) 工事場所 三原市円一町

(3) 工事内容 最初沈殿池汚泥掻寄機 2基，反応槽散気装置 1組
反応槽攪拌機 2基，最終沈殿池汚泥掻寄機 2基 外

(4) 請負金額 (単位：円)

| 当初請負金額 (A) | 変更請負金額 (B) | 増加額 (B-A) | 増減要因 |
|---------------|---------------|--------------|------------------------------|
| 506,000,000 | 518,690,590 | 12,690,590 | 賃金・物価水準の変動，週休2日モデルの適用などによる増減 |

(5) 請負業者 中尾・ミゾタ沼田川浄化センター水処理No.3池設備増設工事
(機械) 共同事業体

(6) 工期 令和3年1月26日～令和4年10月31日
(変更契約日：令和4年10月14日)