

| | |
|------|---|
| 資料番号 | 1 |
|------|---|

令和4年12月15日
課名 土木建築局土木建築総務課
担当者 課長 高沖
内線 3810

令和4年度公共事業再評価の結果について

1 要旨

令和4年度の公共事業再評価について、広島県公共事業評価監視委員会に意見を求めた結果を報告する。

2 背景

県では、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の向上を図ることを目的として、平成10年度より事業評価を行い、その結果を公表している。

3 概要

(1) 実施主体

広島県公共事業評価監視委員会

※ 事務局は広島県土木建築局土木建築総務課・農林水産局農林整備管理課

(2) 実施期間

令和4年10月～12月

※ 令和4年10月31日にWeb会議を開催

その後、文書による審議及び意見書のとりまとめ

(3) 場所

—

(4) 実施内容

ア 審議事項

令和4年度の公共事業再評価対象事業について

イ 対象事業

全5事業（土木建築局4事業・農林水産局1事業） ※別紙参照

ウ 委員会意見

対象事業全てについて「継続」が適当

(参考) 委員からの主な意見

- ・ 特に河川事業は、工事完了まで時間はかかるが、災害は待ってくれないため、事業を着実に進めていただきたい。
- ・ 事業効果の早期発現に向け、流域治水の考え方を取り入れ、関係機関との連携を図るとともに、効率的・効果的な整備手法や整備順序の検討をお願いしたい。

(5) その他

知事に提出された意見書（令和4年12月6日付）を県HPで公開する。

4 広島県公共事業評価監視委員会委員

| 役職 | 氏名 | 所属等 |
|-----|--------|--------------|
| 委員長 | 竹田 宣典 | 広島工業大学大学院 教授 |
| 委員 | 梅津 貴 | 中国経済連合会 常務理事 |
| 委員 | 河合 研至 | 広島大学大学院 教授 |
| 委員 | 藤原 眞由美 | 税理士 |
| 委員 | 宮野 元壮 | 旧神石町長 |
| 委員 | 渡邊 一成 | 福山市立大学大学院 教授 |

対象事業一覧（令和4年度公共事業再評価）

| 番号 | 事業名称 | 施設名等 | 事業箇所 | 再評価事由※ | 事業開始 | 全体事業費 (百万円) | 事業概要 | 費用 便益比 | 結論 |
|----|---------|--------------|-------|--------|------------|----------------|-----------------------------|-----------|----|
| | | | | | 完了予定 | | | | |
| 1 | 広域河川改修 | 二級河川沼田川水系沼田川 | 三原市 | (4) | S55 R30 | 20,490 | 改修延長 L=14,900m | 58.4 | 継続 |
| 2 | 広域河川改修 | 二級河川沼田川水系入野川 | 東広島市 | (4) | S57 R14 | 13,000 | 改修延長 L=8,200m | 3.7 | 継続 |
| 3 | 広域河川改修 | 二級河川賀茂川水系賀茂川 | 竹原市 | (4) | H2 R15 | 8,400 | 改修延長 L=8,150m | 30.7 | 継続 |
| 4 | 大規模特定河川 | 一級河川芦田川水系福川 | 福山市 | (6) | R元 R6 | 2,500 | 排水機場 9 m ³ /sの整備 | 8.4 | 継続 |
| 5 | 県営ほ場整備 | 鍋石地区 | 安芸高田市 | (2) | H29 R6 | 1,950 | 区画整理34.3ha | 1.1 | 継続 |

※ 再評価事由

(1)事業採択後5年間に経過した時点で未着工の事業

(2)事業採択後5年間に経過した時点で継続中の事業

(3)準備・計画段階で5年間に経過している事業(農林水産局所管事業を除く)

(4)再評価実施後5年間に経過した時点で継続中又は未着工の事業

(5)当初の総事業費が50億円以上であって、事業着工後、総事業費の3割を超える増額が見込まれる事業

(6)知事が特に必要と認める事業