

一般県道弁財天加計線道路改良工事（トンネル工区）における 工事請負契約の変更について

1 要旨・目的

令和6年2月定例会において契約締結の議決を受けた「一般県道弁財天加計線道路改良工事（トンネル工区）」について、請負金額及び工期の変更を行う。

2 現状・背景

トンネルの掘削作業は本年11月に完了する予定であり、掘削作業に続き覆工コンクリート等の工事を行い、来年3月末までにはトンネル本体工事が完成する見込みである。

3 概要

(1) 対象者（請負者）

格正・宮田一般県道弁財天加計線道路改良工事（トンネル工区）共同企業体

(2) 事業内容（工事概要）

ア 工事名：一般県道弁財天加計線道路改良工事（トンネル工区）

イ 工事場所：山県郡安芸太田町土居

ウ 工事内容：工事延長 L=148m トンネル工 L=148m

エ 請負金額：当初 880,000,000円（税込）


変更 965,120,200円（税込）（増額 85,120,200円）

【主な増額内訳と理由】

- ・ 労務単価の特例の適用、週休二日交替制による労務費や現場管理費等を変更したこと
+約65百万円
- ・ 残土流用先の工事が不調となったことにより一時仮置きが生じ、仮置きに伴う借地料や整地作業を追加したこと
+約20百万円

オ 工期：当初 令和6年3月13日～令和7年3月13日

変更 令和6年3月13日～令和7年3月27日



(3) スケジュール

令和6年12月定例会で請負契約の変更議案を提案するため、令和6年11月1日に仮契約を行っており、議会承認後に本契約を行う。

(4) 予算（国庫）

上記のとおり