

資料番号	1
------	---

令和8年6月18日  
課名 土木建築局土木建築総務課  
担当者 課長 重政  
内線 3810

# 令和8年広島県議会 6月定例会提案見込事項

令和8年6月18日

土木建築局

# 目

# 次

1 予算以外の提案見込事項		
(1) 議案及び報告	.....	1

1 提案見込事項

(1) 議案及び報告

区	分	件 名																								
議 案	その他の 議案	<p>1 工事請負契約の締結について            県営熊野住宅南ブロック（仮称）2期新築その他工事（その2）  <b>【工事内容】</b>            新築工事 住宅棟 鉄筋コンクリート造 地上12階建て一部地上10階建て            延べ面積3955.36㎡ 外構工事等一式  <b>【請負金額】</b>            1,823,800,000円  <b>【請負業者】</b>            株式会社鴻治組            中電工業株式会社  <b>【工 期】</b>            議決の日の翌日から令和10年5月26日まで</p> <p>2 工事請負契約の変更について            一般国道487号道路災害防除工事（早瀬大橋上部工補修・耐震補強）  <b>【趣旨】</b>            交通規制時間短縮に伴う作業時間の制約による労務単価の補正等により、当該工事の請負金額及び工期を変更する。  <b>【内容】</b></p> <table border="1" data-bbox="438 1008 1390 1182"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>請負金額</td> <td>2,629,107,800円</td> <td>3,036,184,800円 (増額：407,077,000円)</td> </tr> <tr> <td>工 期</td> <td>令和6年3月13日～令和8年10月9日</td> <td>令和6年3月13日～令和9年3月24日</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 工事請負契約の変更について            一般県道坂小屋浦線道路改良工事（（仮称）坂陸橋）  <b>【趣旨】</b>            部材の調達に不測の日数を要したことなどにより、当該工事の工期を変更する。  <b>【内容】</b></p> <table border="1" data-bbox="438 1400 1390 1503"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工 期</td> <td>令和6年10月2日～令和10年3月31日</td> <td>令和6年10月2日～令和12年3月31日</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 工事請負契約の変更について            一般県道三次江津線道路改良工事（補助・R7-1工区）  <b>【趣旨】</b>            仮架橋の高さを変更したことなどにより、当該工事の請負金額及び工期を変更する。  <b>【内容】</b></p> <table border="1" data-bbox="438 1720 1390 1895"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>請負金額</td> <td>1,562,000,000円</td> <td>1,551,480,700円 (減額：10,519,300円)</td> </tr> <tr> <td>工 期</td> <td>令和7年7月2日～令和10年7月31日</td> <td>令和7年7月2日～令和12年7月31日</td> </tr> </tbody> </table>		変更前	変更後	請負金額	2,629,107,800円	3,036,184,800円 (増額：407,077,000円)	工 期	令和6年3月13日～令和8年10月9日	令和6年3月13日～令和9年3月24日		変更前	変更後	工 期	令和6年10月2日～令和10年3月31日	令和6年10月2日～令和12年3月31日		変更前	変更後	請負金額	1,562,000,000円	1,551,480,700円 (減額：10,519,300円)	工 期	令和7年7月2日～令和10年7月31日	令和7年7月2日～令和12年7月31日
			変更前	変更後																						
		請負金額	2,629,107,800円	3,036,184,800円 (増額：407,077,000円)																						
		工 期	令和6年3月13日～令和8年10月9日	令和6年3月13日～令和9年3月24日																						
	変更前	変更後																								
工 期	令和6年10月2日～令和10年3月31日	令和6年10月2日～令和12年3月31日																								
	変更前	変更後																								
請負金額	1,562,000,000円	1,551,480,700円 (減額：10,519,300円)																								
工 期	令和7年7月2日～令和10年7月31日	令和7年7月2日～令和12年7月31日																								

区	分	件 名
報 告	専決処分の報告	<p>1 訴えの提起について</p> <p>【内容】  県営住宅明渡しの請求及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えを提起したもの（16名）</p> <p>2 損害賠償額の決定について</p> <p>【内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 職員の行為によって発生した交通事故について損害賠償額を決定したもの（3件）</li> <li>(2) 施設管理の瑕疵によって発生した事故について損害賠償額を決定したもの（2件）</li> <li>(3) 道路管理の瑕疵によって発生した事故について損害賠償額を決定したもの（21件）</li> </ul>