

広島県北部建設事務所 地域整備計画実施方針 フォローアップ

(令和元年度の実施内容)

令和2年3月 広島県北部建設事務所

1 「新たな経済成長」への挑戦

施策① 広域交通 ～高速道路ICへのアクセス性向上

【事業箇所一覧】

事業内容	概要及び効果	現計画位置付	令和元年度 実施内容			令和元年度末時点の状況	備考
			測量・設計 用地調査	用地・補償	工事		
道路改良	国道183号(十日市工区)	最寄ICへのアクセス圏拡大・交通容量増加	部分完成		●	事業中	
	国道375号(唐香工区)	幹線道路ネットワークの構築	完成			完成	H29完成
	国道375号(日下～引宇根工区)		継続		●	事業中	
	吉舎油木線(本郷工区)		継続		●	事業中	

※現計画：広島県道路整備計画2016

※「完成」計画期間内(平成28年度～令和2年度)で完成する事業

「継続」計画期間後も継続実施する事業

※「令和元年度 実施内容」とは、令和元年度(4月～3月)の期間中に実施した内容



【道路改良】国道375号(日下～引宇根工区)
令和元年度工事 トンネル坑口部



【道路改良】国道375号(日下～引宇根工区)
令和元年度工事 完成部

施策② 観光基盤 ～観光客誘致と連携したインフラ整備

【事業箇所一覧】

事業内容	概要及び効果	現計画位置付	令和元年度 実施内容			令和元年度末時点の状況	備考
			測量・設計 用地調査	用地・補償	工事		
道路改良	下門田泉吉田線(檀田工区)	神野瀬峡へのアクセス性向上	完成		●	事業中	
	三次江津線(三次町～粟屋町工区)	三次町へのアクセス性向上	継続	●	●	事業中	
	国道375号(唐香工区)	常清滝、カヌー公園へのアクセス性向上	完成			完成	H29完成
	国道375号(日下～引宇根工区)		継続		●	事業中	
メロディーライン、ビューポイント	観光資源の創出・観光客の誘致				完成	H28 375号壁面完成	
沿道植栽	アダプト制度等を利用した沿道植栽				継続中	三次庄原線植栽	
サイクリングロード	新たな観光客の創出、道路沿線の活性化				完成	H30ルート案内標示	

※現計画：広島県道路整備計画2016

※「完成」計画期間内(平成28年度～令和2年度)で完成する事業

「継続」計画期間後も継続実施する事業

※「令和元年度 実施内容」とは、令和元年度(4月～3月)の期間中に実施した内容



【沿道植栽】三次庄原線



【道路改良】三次江津線(三次町～粟屋町工区)
令和元年度 用地買収

2 「安心な暮らしづくり」への挑戦

施策③ 防災 ～災害に強い地域基盤づくり

【事業箇所一覧】

事業内容	概要及び効果	現計画 位置付	令和元年度 実施内容			令和元年度末 時点の状況	備考		
			測量・設計 用地調査	用地・補償	工事				
河川改修	河川整備により浸水被害を軽減する	継続	国兼川(和知町)		●	事業中			
			大谷川(畠敷町)		●	事業中			
			板木川(下志和地町)	●	●	事業中			
			片野川(吉舎町)		●	事業中			
通常砂防	砂防施設を整備し、 土石流から下流の人家等を保全する	完成	便坂川(作木町)			完成	1基目/H29完成 2基目 用地境界で調整中		
			中ノ村川 4号(粟屋町)		●	事業中	1基目 2基目/H28完成 3基目		
			日南川(三良坂町)			完成	1基目/H29完成 2基目 関係機関との調整		
			寺戸下川(三次町)	●		事業中	3基目 実施設計 関係機関との調整		
			常清滝川(作木町)			完成	1基目 関係機関との調整		
			桜谷川(吉舎町)			継続	未着手 2基目 1基目 H30用地買収完了		
			西野下奥谷川(甲奴町)			完成	事業中 関係機関との調整		
			天楽川1号(作木町)			継続	未着手		
			鶴屋谷川(粟屋町)			継続	未着手		
			川東川2号(君田町)			継続	未着手		
			恵木谷川206隣(畠敷町)			継続	未着手		
			畠敷(畠敷町) / 畠敷地区	急傾斜地対策 急傾斜地施設を整備 ・急傾斜地の崩壊を防止する ・崩壊した土砂から人家を守る	完成		●	事業中	
			山田(三次町中野) / 中野下地区		完成		●	事業中	
山田(西)(三次町中野) / 中野下地区	完成		●		事業中				
山田(東)(三次町中野) / 中野下地区	完成		●		事業中	隣接工事との調整			
三次町(三次町)	継続				事業中	関係機関との調整			
宮部(甲奴町小童)	完成				事業中	関係機関との調整			
(仮称)畠中団地(吉舎町清縄)	継続				未着手				
岡(三良坂町三良坂) / 田中地区	完成	●	●		事業中				
南田(吉舎町) / 南田地区	完成	●	●		事業中				
(仮称)丸田(吉舎町丸田道重)	継続				未着手				
道路防災	国道375号(下作木)ほか9箇所	完成		●	事業中	落石対策			
道路改良	新市三次線 国道375号(日下~引宇根工区)	完成		●	事業中	道路高の変更による浸水防止 異常気象時通行規制区間の解消			
耐震補強	国道184号(土堂跨線橋)	完成		●	事業中	関係機関との調整			
	国道375号(日山橋)	完成		●	事業中				
土砂災害警戒区域等 の指定	管内一円	H31まで	区域指定(新規)	4小学校区	完成	R1完成			

※現計画：広島県道路整備計画2016、ひろしま川づくり実施計画2016、ひろしま砂防アクションプラン2016

※「完成」計画期間内(平成28年度~令和2年度)で完成する事業

※「継続」計画期間後も継続実施する事業

※「令和元年度 実施内容」とは、令和元年度(4月~3月)の期間中に実施した内容



【河川改修】国兼川(和知町)
令和元年度工事 護岸工



【砂防】中ノ村川4号(粟屋町・1基目)
令和元年度工事 堰堤工



【急傾斜】畠敷地区(畠敷町)
令和元年度工事 待受擁壁工・法枠工



【道路防災】国道375号(有原町)
令和元年度工事 落石防護壁工

施策④ 交通安全 ～安全で安心な交通環境整備・歩いて暮らせるまちづくり

【事業箇所一覧】

事業内容	概要及び効果	現計画 位置付	令和元年度 実施内容			令和元年度末 時点の状況	備考	
			測量・設計 用地調査	用地・補償	工事			
交通安全 (歩道整備)	歩道整備による安全な歩行空間の確保	-	国道183号 四拾貫			事業中	関係機関との調整	
			国道375号 三和町敷名		●	●	事業中	
			国道375号 十日市中				完成	H29完成
			国道375号 十日市南2				継続	関係機関との調整
			庄原作木線 君田町石原		●		事業中	
			三次庄原線 三良坂町光清	●			事業中	
			三次高野線 西河内町				完成	H30完成
			甲山甲奴上市線 甲奴町福田			●	●	事業中
道路再生改良	管内一円	-		●	●	完成	R1完成 三次江津線 (粟屋町) G箇所/H28完成 三和大和線 (三和町上巻) D箇所/H29完成	
				●	●	事業中	三次大和線 (上田町)	

※現計画：広島県道路整備計画2016

※「完成」計画期間内(平成28年度~令和2年度)で完成する事業

※「継続」計画期間後も継続実施する事業

※「令和元年度 実施内容」とは、令和元年度(4月~3月)の期間中に実施した内容



【歩道整備】世羅甲田線(三和町)
令和元年度工事 [完成]



【道路再生改良】三次大和線
令和元年度 用地買収

4 「豊かな地域づくり」への挑戦

施策⑤ 中山間地域 ～便利で快適なまちづくり

【事業箇所一覧】

事業内容	概要及び効果	現計画位置付	令和元年度 実施内容			令和元年度未時点の状況	備考
			測量・設計 用地調査	用地・補償	工事		
道路改良	市立三次中央病院への搬送時間の短縮 作木方面及び島根県南部からの救急搬送を想定	完成				完成	H29完成
		継続			●	事業中	
		部分完成		●	●	事業中	
		部分完成		●	●	事業中	
交通安全 (歩道整備)	国道375号(十日市中区)	三次駅周辺整備に呼応した便利で快適な市街地の形成	完成			完成	H29完成

※現計画：広島県道路整備計画2016

※「完成」計画期間内（平成28年度～令和2年度）で完成する事業

※「継続」計画期間後も継続実施する事業

※「令和元年度 実施内容」とは、令和元年度（4月～3月）の期間中に実施した内容

施策⑥ 適切な維持管理 ～安全・安心な公共サービス提供

(1) 施設点検



橋梁 点検状況



河川堤防 点検状況



砂防堰堤 点検状況



河川樋門 点検状況


(2) 施設の補修・維持管理



道路 舗装補修状況



河川 浚渫状況




道路 除雪状況



道路 ポットホール修繕状況

(3) アダプト制度による道路や河川のボランティア美化活動の推進



道路のボランティア美化活動



河川のボランティア美化活動

5 参考

災害復旧事業

平成 30 年 7 月豪雨災害からの復旧・復興

被災箇所における災害の規模、人家への影響及び交通への影響等を踏まえ、復旧の優先順位を付けた復旧計画を作成し、災害復旧事業に取り組みました。

主な復旧状況

【一級河川 今出原川】



被災状況



完成

【一般県道 三次江津線】



被災状況



完成