

広島空港における空港経営改革のスケジュール

H27

H28

H29

H30

R元(2019)

R2(2020)

R3
(2021)~

地元検討

国手続き

民間運営

スキーム等調整

事業者選定

移行

空港活性化部会(H27.12~H28.8)
※H28.9に部会長から知事に提言

県基本方針(H29.3)

県から国への提案(H29.5)【11月にも同趣旨で継続提案】

基本スキーム案の公表(H29.10)
同案に対する意見募集(マーケットサウンディング)(H29.10~11)

PFI法に基づく実施方針の策定・公表(H31.3月)

審査委員会設置(R元.6月 地元関係者含む)

募集要項・選定基準等(R元.6月)※公募手続開始

一次審査(R元.9~R1.10)

競争的対話等(R元11~R2.3)
(応募者と国・関係自治体・関係事業者との対話)

二次審査(R2.7~9)

優先交渉権者の選定(R2.9)

運営権設定・実施契約の締結(R2.11)

ビル施設等事業開始(R3.1)

空港運営事業開始(R3.7~)

発展改組

地元官民での推進

空港経営改革推進委員会

(H29.7広島県空港振興協議会に設置)