
広島県管理河川大規模氾濫時の減災対策協議会（東部建設事務所管内）

に係る今後のスケジュール（案） 

 

H29.1.20  第１回幹事会 

         ・協議会資料の確認 

 

H29.2.8  第１回協議会 

         ・趣旨，規約の決議 

 

H29.4 ～6  事務局 

・現状の取組及び課題の照会 

・地域の取組方針素案の作成 

 

H29.7 ～9  事前調整会議（２回程度） 

         ・地域の取組方針素案の調整 

 

H29.10  第２回幹事会 

         ・地域の取組方針の確認 

 

H29.11  第２回協議会 

         ・地域の取組方針の策定 

 

 

資料８ 


