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市営基町駐車場周辺の再開発事業の現状等について 

 

令和３年２月 10 日 

都市圏魅力づくり推進課 

都 市 計 画 課 

 

１ 要旨 

  広島紙屋町・八丁堀地区の活性化に向けたリーディングプロジェクトとして取り組まれている市営基町駐

車場周辺の再開発事業について，再開発の内容や事業スキームに係る協議・調整が進められており，現状等

について報告する。 

   

２ 経緯 

  平成 29年３月  「ひろしま都心活性化プラン」を策定 

平成 30年９月  広島市から，商工会議所ビルの移転・建替について，市営基町駐車場周辺の再開発事業

として検討することを提案し，商工会議所の常議員会で承認 

平成 30年 10月  国が「広島紙屋町・八丁堀地域」を都市再生緊急整備地域に指定 

平成 30年 10月  広島市からＵＲ都市機構へ事業化検討に係る協力を要請（他の関係権利者等も同様に要請） 

令和元年 12月  ＵＲ都市機構が事業化検討パートナーの募集を開始 

令和２年６月   ＵＲ都市機構が事業化検討パートナーを決定 

令和２年９月   国が都市再生緊急整備地域である広島駅周辺地域と広島紙屋町・八丁堀地域を「広島都

心地域」として統合した上で，その一部を特定都市再生緊急整備地域に指定 

 

３ 再開発事業の概要 

（１）事業区域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）関係権利者等    ㈱朝日新聞社，㈱朝日ビルディング，中国電力ネットワーク㈱， 

広島市，広島商工会議所※ 

           ※広島商工会議所は，市営基町駐車場と商工会議所ビルの土地・建物の財産交換により 

本再開発事業に参画する方向で協議中。 

広島県庁 
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４ 取組状況 

  ○ 関係権利者等で本再開発の内容や事業スキームに係る協議・調整を進めており，令和２年６月には， 

コーディネーターであるＵＲ都市機構が朝日グループ共同企業体を本再開発事業の事業化検討パートナ

ーに決定し，その後，事業化検討パートナーからの提案を参考にしながら詳細な検討を行っている。 

  ○ 本再開事業に係る検討と並行して，市営基町駐車場（地下の市営基町自転車等駐車場の部分を除く。） 

と商工会議所ビルの土地・建物の財産交換について，令和３年度中の実現を目指し，協議を進めている。 

 

５ 今後の取組 

まずは関係権利者等の間で，再開発の具体的な内容や事業スキームを盛り込んだ計画の早期合意を目指 

しており，この合意後に，市街地再開発事業等の都市計画決定，事業認可及び権利変換計画認可の手続きを

経て工事着工となる。広島市としては，令和３年度中の都市計画決定を目指して協議・調整を進めていく。 

 

【市営基町駐車場周辺の再開発事業の事業区域及び建物配置イメージ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 建物配置イメージは現時点における広島市の想定であり， 

今後，変更の可能性がある。 

 

（広島市が想定するスケジュール） 

 令和３年度（2021年度）  市営基町駐車場と商工会議所ビルの財産交換，都市計画決定 

 令和４年度（2022年度）  事業認可，権利変換計画認可，工事着工～高層棟及び変電所竣工 

 ～令和９年度（2027年度）  

 令和 11年度（2029年度）  市営駐輪場竣工 
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