
平成30年7月豪雨災害 災害関連緊急事業 整備状況（R3.10月時点） 広島 県
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呉市（黒瀬川より東）

仁方本町2丁目10地区（呉市仁方本町2丁目）

法枠工 A≒260m2
R元.11月完了

広船津神社東地区（呉市広両谷3丁目）

法枠工 A≒560m2
R2.1月完了

災関（砂防）

災関（急傾斜）

概成箇所

Ｈ＝１０．５ｍ
緊急事業完了高さ
令和２年１０月１５日

石ヶ鼻川（呉市安浦町原畑）

堰堤工 H=12.5ｍ，L=61.0ｍ
（緊急分 H=10.5ｍ）

R2.10月緊急事業分完了 R2.12月本体完了

刈浜地区（呉市蒲刈町向）

法枠工 A≒510m2
R3.2月完了

中ヶ原川（呉市安浦町）

堰堤工 H=9.0ｍ，L=88.0ｍ
R2.6月 本体完了

泉谷川（呉市安浦町）

堰堤工 H=12.0ｍ，L=52.0ｍ
R2.7月 本体完了

緊急事業完了高さＨ= ９．５ 

東両谷川（呉市広両谷）

堰堤工 H=11.5ｍ，L=92.0ｍ
（緊急分 H=9.5ｍ）

R2.12月 緊急事業分完了
R3.3月 本体完了

水尻川（呉市安浦町）

堰堤工 H=14.5ｍ，L=100.0ｍ
（緊急分 H=11.5ｍ）
R2.7月 緊急事業分完了
R2.11月 本体完了

大盤川支川（呉市広長浜1丁目）

堰堤工 H=10.0ｍ，L=44.0ｍ
R3.3月 本体完了

大坪川（呉市広町白石免田）

堰堤工 H=9.5ｍ，L=53.0ｍ
（緊急分 H=6.5ｍ）
R3.6月 緊急事業分完了

Ｈ＝9．5ｍ
緊急事業完了高さ

芦冠川（呉市広三芦１丁目）

堰堤工 H=10.5ｍ，L=56.7ｍ
（緊急分 H=9.5ｍ）
R3.3月 堰堤本体完了

後原川（呉市蒲刈町大浦）

堰堤工 H=8.5ｍ，L=57.0ｍ
R3.6月 水通し高まで完了
R3.8月 本体完了

小坪西川（呉市広小坪1丁目）

Ｈ＝１１．０ｍ
緊急事業完了高さ

堰堤工 H=12.5ｍ，L=61.0ｍ
（緊急分 H=10.5ｍ）

R3.3月 緊急事業分完了 R3.9月 本体完了

小用1号・小用1号隣（呉市川尻町小用2丁目）

堰堤工 H=11.5ｍ，L=68.0ｍ
R2.9月 本体完了


