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県営水道施設における強靭化対策事業の進捗状況について 
 

１ 要旨 

県営水道施設における強靭化対策事業の令和４年３月末時点の進捗状況について報告する。 

 

２ 現状・背景 

県営水道施設の強靭化対策は，「平成30年７月豪雨災害からの復旧・復興プラン」に基づき，被災し

た施設の再度災害防止対策とともに，被災のおそれのある施設の未然防止対策の取組を進めている。 

 

３ 概要 

(1)  対象者                 

水道用水供給事業の受水市町，工業用水道事業の受水団体 

 

(2)  事業内容                              

 ア 浸水対策 

○ 対象10施設のうち，３施設は令和２年度までに完了，７施設は令和３年度末に対策工は完了した。 

○ なお，１施設(高陽取水場)は，付帯工事である場内舗装工が残っており，４月末に完了する見

込み。 

イ 土砂災害対策 

対象19施設は令和２年９月末までに全て計画どおり完了した。 

ウ 水管橋対策 

○ 対象３施設のうち，２施設は令和２年度までに完了，１施設は令和３年度末に対策工は完了した。 

○ なお，１施設(４号トンネル水路橋)は，付帯工事である管理用道路舗装工が残っており，４月

末に完了する見込み。 

エ 地震対策 

○ 管路更新に合わせて耐震管を整備しており，３区間は完了した。 

○ 工事中の２区間は令和７年度に完了する見込みであり，その後，残り２区間を整備する。 

完了（３区間） 工事中（２区間） R8以降工事（２区間） 

・音戸倉橋ライン 

（江田島市小用地区） 

・音戸倉橋ライン 

（呉市宇和木地区） 

・音戸倉橋ライン 

（江田島市柿浦地区） 

 

・東部配水支線 

（広島市） 

・安芸灘ライン 

（大崎上島町中野地区） 

・広地区配水支線 

（呉市） 

・海田配水支線 

（海田町） 
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オ 二期トンネル整備工事 

令和４年３月末時点ではトンネル全体工事延長14.3㎞のうち10.8㎞を完了した（進捗率 75.5%）。 

   【変更計画における掘進延長と進捗率】                    

区分 
工事延長 

【Ａ】 

R4.3月末時点の掘進延長（㎞） R4.3月末時点の進捗率（%） 

目標 

【Ｂ】 

実績 

【Ｃ】 

差 

（Ｃ－Ｂ） 

目標 

【Ｄ】（Ｂ/Ａ） 

実績 

【Ｅ】（Ｃ/Ａ） 

差 

（Ｅ－Ｄ） 

海田～矢野工区 4.8 4.3 4.3 0 89.6 89.6 0 
矢野～二河工区 9.5 6.5 6.5 0 68.4 68.4 0 

計 14.3 10.8 10.8 0 75.5 75.5 0 

 

(3)  スケジュール 

－   

 

(4)  予算（国費・単県） 

強靭化対策事業費 令和３年度 5,150百万円 

 令和４年度 3,128百万円 

 

(5)  今後の対応 

○ 地震対策は，管路更新に合わせて計画的に整備を進める。 

○ 二期トンネルは，進行管理を徹底し，円滑に事業を推進する。また，引き続き，必要に応じてト

ンネル工学等の専門家から技術的な意見・助言を求めながら工事を進めていく。 
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