
 

 

 

 

  広島市東部地区連続立体交差事業における線路切換工事に伴う 

JR 山陽本線及び呉線の一部区間運休について 
 

１ 要旨・目的 

当事業については，昨年度から仮線路工事を実施しており，今回，その仮線路１線目の切換

工事に伴いJR山陽本線及び呉線の一部区間で列車を運休するため報告する。 

また，列車の運休による利用者への影響を考慮し，マスコミ等にも情報提供を行い広く周

知を図る。 

２ 現状・背景 

昨年度から実施している仮線路１線目の工事については，現在の線路と仮線路の接続部を

除き今年度末に完成する見込みである。 

今回の工事はその接続部の工事を行うもので，工事に要する時間を考慮すると列車の運休

は避けることができないため，工事を実施する日時については運休による利用者への影響等

が少なくなるように考慮して決定した。 

３ 概要 

(1)  運休日時・区間  

日時：令和５年４月16日（日）20時頃～終電まで 

 区間：山陽本線及び呉線 海田市～広島駅間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  運休に伴う代行輸送  

JR西日本によるバス代行輸送を実施予定。 

(3)  今後の対応  

ア 県・市・JRがマスコミ等への情報提供を本日から行う。 

イ 代行輸送など詳細については決まり次第，駅への掲示，関係自治体広報紙への掲載等

により別途周知を行う予定。 

令和４年 12 月 15 日 
課 名 土木建築局都市環境整備課 
担当者 課長 後藤 
内 線 4124 
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【参考】 

 

 

 

 

施工順序図（今回切換区間） 

今回の切換 

STEP.1  

山陽線・呉線（上り）を仮線に切り換え，貨物線（上り） 

を仮線に切り換える。 

STEP.2  

貨物線（下り）を仮線に切換え，山陽線・呉線（下り） 

を仮線に切り換える。 

STEP.3  

下り高架橋を建設し，山陽線・呉線（下り），貨物線（下り） 

を高架に切換える。 

STEP.4  

上り高架橋を建設し，貨物線（上り），山陽線・呉線（上り）  

を高架に切換える。 

切換区間 
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