
改良復旧計画区間③：計画平面図
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改良復旧計画区間③ 2,050ｍ

【3-1工区（令和４年８月４日完成）】

【3-5-1工区（令和４年10月17日完成）】

【3-2工区（令和５年３月23日完成）】

【3-3工区（令和４年３月30日完成）】

④

R３.８月17日完成

③

R４.３月30日完成

R４.８月４日完成

①

【3-4工区（令和３年８月17日完成）】

【3-8工区（令和６年３月21日完成）】

⑤

R４.10月17日完成

R５.３月23日完成

②

【3-6工区（法覆護岸工施工中）】

【3-5-2工区（令和５年６月19日完成）】

⑥

R５.６月19日完成

令和４年度工事発注

完成区間

令和６年度工事発注

R６.３月21日完成

⑦

【3-9工区（令和６年８月26日完成）】

⑩

R６. ８月26日完成

⑨

R６.９月末

【3-12工区（令和６年９月30日完成）】

R６.９月30日完成

⑧
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