



# 巖島港 宮島口地区港湾整備事業 松大 カーフェリー棧橋移設 (H26年8月)



8月21日、第2工区に着手するためのフェリー棧橋移設のうち、東端の松大カーフェリー棧橋の移設を行いました。

カーフェリーの最終便から始発便までの限られた時間で、連絡橋撤去、アンカーブロック設置、チェーン碇係、連絡橋設置を無事に施工しました。


10月には残る2基の浮棧橋の移設を予定しており、今後は移設先の橋台・暫定動線の整備等を進めます。




17:45 発の最終カーフェリーの出航を待つ作業船




160t 吊起重機船による連絡橋撤去



浮函を160t吊起重機船により移動させた後550t吊起重機船と交代



550t吊起重機船によるアンカーブロック(200t)の据付



再び160t吊起重機船により、浮函を移設先に移動させ、チェーン碇係



6:30連絡橋を設置し微調整。7:30からのカーフェリーの運航開始前に作業完了。