



巖島港 宮島口地区 港湾整備事業 JRフェリー棧橋移設 (H26年10月)




10月28日、第2工区に着手するためのフェリー棧橋移設のうち、JRフェリー棧橋の移設を行いました。浮棧橋の浮函（ふかん）については他地区から流用したものを事前に設置しておき、当日は連絡橋の移設作業を行いました。
引き続き、松大旅客フェリー棧橋の移設を行った後に、2工区の埋立工事に着手します。



事前に設置済の他地区から流用した浮函（ふかん）



最終便の出港後に、連絡橋の撤去を開始



台船上に移動し、補強作業を実施



10月29日の始発便の到着前に、連絡橋の移設を完了



埋立1工区には、屋根設置、舗装等を行い、通路を整備しています



連絡橋移設後の浮棧橋（左）と、連絡橋が撤去された旧浮棧橋の浮函（右）
旧浮棧橋の浮函は近日中に撤去します。