

## 平成 17 年度第 1 回出島処分場事業連絡調整協議会の概要

### 1 日時, 会場

○平成 17 年 9 月 14 日 (水) 18 : 30 ~

○宇品老人いこいの家 3 階会議室 (南区宇品御幸四丁目)

### 2 出席者

○会長他 13 名出席 (2 名欠席)

### 3 議事要旨

#### (1) 協議会の進行

○平成 16 年度第 4 回協議会の議事概要の確認

○出島地区廃棄物処分場設置事業の工程及び平成 17 年度出島地区廃棄物処分場の整備スケジュール(予定)についての説明

○出島地区廃棄物処分場に係る検査スケジュール及び検査結果の報告

○出島地区港湾整備事業環境監視結果 (工事着手後) の報告

・平成 8 年度から実施している環境調査結果では, いずれの項目においても周辺環境への影響は, 認められていないこと

○周辺環境の事前調査結果 (平成 17 年 5 月, 7 月調査) の報告

・周辺環境調査結果では, 過去の調査結果と同様な傾向を示していること

・平成 17 年 1 月に調査したほう素の値が低い要因は, 明かではないが, 海水の影響を受けている範囲であること

○工事だより (第 3 号) の説明

・一般見学会は 11 月 24 日 (木) 10:00 から開催すること

○次回協議会の開催の調整

・次回の協議会の開催は, 11 月 19 日 (土) 10:00 からケーソン据付見学会にあわせて開催すること

#### (2) 発言要旨

発言要旨

○廃棄物処分場設置事業の工程は, 財政状況の悪化及び橋梁談合事件の影響等から当初計画から 3 年程度延びるが, 今後, さらに工期が延びないようにすること

○埋立は 10 年で終了すること

○作業船のピーク及びケーソン据付工事工程にあわせて大気環境測定を行うこと

### 4 会議資料の資料名一覧

・会議次第

・資料 1 「平成 16 年度第 4 回出島処分場事業連絡調整協議会の概要」

・資料 2 「広島県出島処分場事業連絡調整協議会委員名簿」

- ・資料3 「出島地区廃棄物処分場設置事業の工程について」
- ・資料4 「平成17年度出島地区廃棄物処分場の整備スケジュール(予定)について」
- ・資料5 「出島地区廃棄物処分場に係る検査スケジュール」
- ・資料6 「出島地区廃棄物処分場に係る検査結果」
- ・資料7 「出島地区港湾整備事業環境監視結果の概要」
- ・資料8 「周辺環境の事前調査結果について」

※ 担当事務局

広島県環境部環境対策局産業廃棄物対策室

TEL : 082-513-2964 (ダイヤルイン)