

広島県管理河川大規模氾濫時の減災対策協議会（西部建設事務所管内【西ブロック】）に係る今後のスケジュール（案）

- | | |
|------------|---|
| H29. 1. 23 | 第 1 回幹事会
・ 協議会資料の確認 |
| H29. 1. 31 | 第 1 回協議会
・ 趣旨, 規約の決議 |
| H29. 4 ~6 | 事務局
・ 現状の取組及び課題の照会
・ 地域の取組方針素案の作成 |
| H29. 7 ~9 | 事前調整会議（2 回程度）
・ 地域の取組方針素案の調整 |
| H29. 10 | 第 2 回幹事会
・ 地域の取組方針の確認 |
| H29. 11 | 第 2 回協議会
・ 地域の取組方針の策定 |