

断水市町(県用水送水エリア)の水道復旧状況

は、水源等が広島県のもの。

すべての地域において、水道施設等の状況により日程どおり給水できない可能性があります。

H30.7.14 13時現在

事業区分	市名	地区	断水状況	復旧見込み	水源等	地区詳細	
広島水道用水	呉市	中央地区西部	復旧	7月12日(木)	呉市(二河水源)	低地部(三条,築地町,海岸,光町,二河峡町,西中央2丁目,宝町)	
			復旧	7月13日(金)	呉市(二河水源)	高地部(新宮町,西塩屋町,東塩屋町,北塩屋町,西川原石町,東川原石町,両城,西愛宕町,東愛宕町,西三津田町,東三津田町,山手)	
		中央地区	断水	7月15日(日) 予定	広島県(6号トンネル)	高地部	
		吉浦地区	復旧	7月13日(金)	広島県(6号トンネル)		
		天応地区	断水	7月14日(土) 予定	広島県(6号トンネル)		
		昭和地区		断水なし	広島県(熊野・竹原ライン)		
		郷原地区		断水なし	広島県(熊野・竹原ライン)		
		宮原地区	断水	7月15日(日) 予定	広島県(6号トンネル)		
		警固屋地区	断水	7月15日(日) 予定	広島県(6号トンネル)	低地部	
			断水	7月17日(火) 予定	広島県(6号トンネル)	高地部	
		音戸地区	断水	7月17日(火) 予定	広島県(6号トンネル)	南部	
			断水	7月18日(水) 予定	広島県(6号トンネル)	北部	
		倉橋地区	断水	7月17日(火) 予定	広島県(6号トンネル)	北部	
			断水	7月18日(水) 予定	広島県(6号トンネル)	南部	
		阿賀地区	断水	7月19日(木) 予定	広島県(6号トンネル)	大迫地区, 鹿島地区	
			断水	7月14日(土) 予定	広島県(6号トンネル)	低地部	
		広地区	断水	7月15日(日) 予定	広島県(6号トンネル)	高地部	
			断水	7月14日(土) 予定	広島県(6号トンネル)	低地部	
		仁方地区	断水	7月15日(日) 予定	広島県(6号トンネル)	低地部	
			断水	7月16日(月) 予定	広島県(6号トンネル)	高地部	
		下蒲刈地区	断水	7月17日(火) 予定	広島県(6号トンネル)	西部	
				断水なし	広島県(6号トンネル)	東部	
		蒲刈地区	断水	7月17日(火) 予定	広島県(6号トンネル)		
		豊地区		断水なし(送水ラインの切替による)	広島県(6号トンネル)		
		豊浜地区		断水なし(送水ラインの切替による)	広島県(6号トンネル)		
		川尻地区	断水	7月16日(月) 予定	広島県(6号トンネル)	小仁方地区	
			断水	未定	広島県(6号トンネル)	小仁方地区を除く	
		安浦地区	断水	未定	広島県(熊野・竹原ライン)	一部地域	
		江田島市	江田島町秋月	断水	7月18日(水) 予定	広島県(6号トンネル)	
			・江田島町中央, 鷺部, 江南, 小用, 津久茂, 宮ノ浦 ・能美町高田 ・大柿町柿浦, 飛渡瀬	断水	7月16日(月) 予定	江田島市(前早瀬浄水場)	
			・能美町鹿川, 中町 ・大柿町深江, 大原, 小古江, 大君	断水	7月16日(月) 予定	江田島市(前早瀬浄水場)	
			沖美町畑, 岡大王, 是長	断水	7月21日(土) 予定	江田島市(前早瀬浄水場)	
	江田島町切串, 幸ノ浦, 大須		断水	7月17日(火) 予定	江田島市(前早瀬浄水場)		
	沖美町三吉, 高祖, 美能		断水	7月25日(水) 予定	江田島市(三高水源)		
	沼田川水道用水	三原市	市内中心部	復旧	7月14日(土) 13:00	三原市(西野町浄水場)	旭町, 館町, 城町, 港町, 頼兼, 宮浦, 学園町, 明神, 貝野町, 和田沖町, 宮沖, 円一町, 皆実, 沼田東町, 八幡町
				一部断水	7月14日(水) 13:00	三原市(西野町浄水場)	本町, 西町, 古浜, 糸崎, 西宮, 西野, 新倉, 田野浦, 宗郷, 和田, 小泉町, 沼田西町
			中之町地区	復旧	7月8日(日)12:00	三原市(中之町浄水場)	全域
			深町地区	復旧	7月8日(日)12:00	三原市(中之町浄水場)	全域
			東町地区	復旧	7月8日(日)12:00	三原市(中之町浄水場)	一部地域
			須波地区	断水	浄水開始(7月16日(月)予定)から4~5日	広島県(本郷取水場)	
			幸崎地区	断水	浄水開始(7月16日(月)予定)から4~5日	広島県(本郷取水場)	
			鷺浦地区	断水	浄水開始(7月16日(月)予定)から4~5日	広島県(本郷取水場)	
		本郷地区	断水	浄水開始(7月16日(月)予定)から4~5日	広島県(本郷取水場)	広島空港周辺	
			断水	未定	三原市(宮の沖水源, 麓浄水場, 片山浄水場)	広島空港周辺を除く	
		大和地区	復旧	7月10日(火)17:00	三原市(新和木浄水場)	下徳良地域	
			断水	未定	三原市(和木浄水場)	下徳良地域を除く	
	久井地区	復旧	7月12日(木)11:00	三原市(新久井浄水場)	土取地域を除く		
断水		未定	三原市(新和木浄水場)	土取地域			
尾道市	旧尾道市地区	復旧	7月10日(火)(西藤浄水場からの取水による)	広島県(本郷取水場)	大山田配水池~尾道市民病院配水ルート		
		復旧	7月10日(火)(西藤浄水場からの取水による)	広島県(本郷取水場)	坊土浄水場~尾道総合病院ルート		
			7月11日(水)エリア拡大(西藤浄水場からの取水による)	広島県(本郷取水場)	坊土浄水場~尾道総合病院ルート		
		復旧	7月13日(金)(西藤浄水場からの取水による)	広島県(本郷取水場)	山波町~古浜町海岸線ルート		
	断水	7月16日(月)~7月19日(木) 予定	広島県(本郷取水場)	その他地域			
	向島地区	断水	7月16日(月)~7月18日(水) 予定	広島県(本郷取水場)			
	御調地区	断水	7月19日(木)~7月22日(日) 予定	広島県(本郷取水場)			
	因島地区北部	断水	7月19日(木)~7月21日(土) 予定	広島県(本郷取水場)	大浜, 重井, 中庄, 外浦, 鏡浦, 棕浦		
因島地区南部	断水	7月18日(水)~7月21日(土) 予定	広島県(本郷取水場)	土生, 田熊, 三庄			
生口島地区	断水	7月18日(水)~7月21日(土) 予定	広島県(本郷取水場)				
東広島市	河内地区	断水	未定	広島県(本郷取水場)	入野地区		
		断水	7月22日(日) 予定	東広島市(河内浄水場)	中河内地区, 下河内地区		
	黒瀬地区	断水	7月15日(日) 予定(市水道施設の状況による)	広島県(熊野・竹原ライン)	市飯田地区		
	安芸津地区	断水	7月16日(月) 予定(市水道施設の状況による)	広島県(熊野・竹原ライン)	三津地区		
愛媛県	上島町	断水	7月20日(金)を目標に復旧予定	広島県(本郷取水場)			