

# 災害廃棄物の仮置場の状況

別紙4

市町名	仮置場の数	受入完了予定日 (仮置場での受け入れを完了し、当該地区でのごみの収集を通常の体制に戻す日)	処理(搬出)完了予定日 (仮置場から廃棄物がなくなる日)
広島市	1	未定	未定
呉市	17	未定	未定
福山市	1	未定	未定
竹原市	1	8/10完了予定	未定
三原市	7	7/22受入完了 6カ所 8/5完了予定 1カ所	7/25搬出完了 1カ所 未定 6カ所
尾道市	3	未定	未定
府中市	6	7/16受入完了 5カ所 7/22受入完了 1カ所	一部の少量の廃棄物を除き 7/18から7/25の間に搬出完了
三次市	2	7/27受入完了	8/13搬出完了 1カ所 未定 1カ所
庄原市	7	7/26迄に受入完了 2カ所 7/29受入完了 5カ所	未定
東広島市	13	7/24迄に受入完了 4カ所 7/31受入完了 4カ所 8/20完了予定 5カ所	搬出完了 1カ所 未定 12カ所
安芸高田市	2	未定	未定
江田島市	2	7/9受入完了 1カ所 未定 1カ所	未定
府中町	2	未定	未定
海田町	5	未定	未定
熊野町	3	未定	未定
坂町	18	未定	未定
大崎上島町	5	7/16受入完了 4カ所 7/29受入完了 1カ所	7/26時点で搬出完了 4カ所 未定 1カ所
世羅町	1	7/23でほぼ完了	未定

計 96 (注)巡回回収のために設置されている臨時のごみステーション等は含まない。