

本郷地区土地造成事業（1期）に係る工事費の増額変更について

土地整備課

1 要旨

本郷地区土地造成事業（1期）については、令和2年度当初予算に基づき、本年4月1日付けで工事費の増額変更を行った。

2 工事概要

- (1) 工事名：本郷地区土地造成事業（1期）土地造成工事
- (2) 工事箇所：三原市本郷町船木
- (3) 造成面積：28.5ha
- (4) 施工者：鹿島建設・竹中土木・ケミカルグラウト本郷地区土地造成事業（1期）土地造成工事共同企業体
- (5) 工事費：【当初】2,749,792,000円 【変更後】3,662,805,700円 【増額】913,013,700円

3 その他

令和2年9月 工事完成予定

令和2年12月 立地協定企業と土地売買契約予定

