

平成30年7月豪雨に伴い、呉市倉橋町納北において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年10月30日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

被害状況

位置図




納川隣

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日
半壊：1戸
市道：約120m

平面図



堰堤

半壊



【事業概要】


保全対象：人家14戸，市道L=約310m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さH=7.5m，幅L=37.0m
採択額：約1.3億円

進捗状況



堰堤工事完了（令和2年10月30日）

堰堤一般図



設計：アジア航測株式会社
施工：広南開発株式会社
発注：西部建設事務所呉支所