

手城川大規模特定河川工事（1工区）における工事請負契約の変更について

河 川 課

1 要旨

令和2年2月定例会で契約締結の議決を受けた「手城川大規模特定河川工事（1工区）」について、公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置*により、労務費の増額が必要となったことから、契約金額の変更を行う。

※公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置

緊急経済対策としての公共工事の迅速かつ円滑な施工確保と技能労働者の確保に向けた就労条件の改善の観点から、建設工事請負契約約款第51条により、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するもの。当工事は、「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について（令和2年2月通知）」中の「令和2年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を算出しているもの」に該当する。

2 工事の概要

- (1) 工 事 名：手城川大規模特定河川工事（1工区）
- (2) 工事場所：広島県福山市東手城町二丁目
- (3) 工事内容：手城川排水機場ポンプ設備増設（主ポンプ1台、減速機1台、原動機1台）
- (4) 請負金額：1,328,800,000円（税込）
- (5) 請 負 者：荏原・東洋プラント手城川大規模特定河川工事（1工区）共同企業体
- (6) 工 期：令和2年3月18日から令和4年3月31日

3 特例措置による増額

- (1) 増額工事費 7,469,000円

【増額工事費の内訳】

（単位：円）

工 種	当初請負金額 (A)	変更請負金額 (B)	増減 (B-A)	備 考
機械設備	1,306,607,200	1,314,067,700	7,397,500	機器の工場製作、据付に伴う労務費の増
土木工事	22,129,800	22,201,300	71,500	機器の基礎などの施工に伴う労務費の増
合 計	1,328,800,000	1,336,269,000	7,469,000	

- (2) 変更の経緯

特例措置に基づく請負者からの変更協議（請求）が4月にあった。また、4月から機器の製作協議に着手し、8月に請負業者の実施する製作設計が完了した結果、現時点で労務単価以外の変更要素（数量、機器の仕様等）が無いことが確認出来たため、変更契約を締結する。

4 今後の予定

変更金額が25,000千円以内のため、知事専決処分の事務手続きにより請負者と変更契約を締結し、12月定例会で報告する。

（参考）工事契約から増額までの経緯

項 目	年 月 日	項 目	年 月 日
・ 予定価格算出	令和元年10月1日	・ 議決（2月議会）	令和2年3月17日
・ 知事決裁	令和元年10月16日	・ 工事本契約	令和2年3月17日
・ 工事公告	令和元年10月29日	・ 変更協議（通知）	令和2年4月17日
・ 開札	令和元年11月31日	・ 変更協議（請求）	令和2年4月20日
・ 工事仮契約	令和2年1月9日	・ 請負者設計精査	令和2年4月～8月
・ 特例措置通知	令和2年2月27日	・ 変更契約（予定）	（ 現 時 点 ）

公共工事労務単価の運用に係る労務単価特例措置の概要 と 労務単価の状況について

1 特例措置の概要

令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について (抜粋) 令和2年2月27日通知

Table with 1 column and 3 rows detailing the application of special measures for labor unit prices, including target contracts and calculation methods.

公共工事労務単価の運用に係る特例措置事務処理要領 (抜粋) 平成25年4月25日制定

Table with 1 column and 3 rows detailing the special measures administrative guidelines, including purpose, definitions, and target works.

建設工事請負契約約款第51条(補則)(抜粋)

Table with 1 column and 1 row detailing the supplementary clause for Article 51 of the contract terms.

2 労務単価の状況

【設計単価適用年月日】令和元年10月1日(令和元年10月公告) 【特例措置単価適用年月日】令和2年3月1日

●労務単価(公共工事設計労務単価 広島県)

Table showing labor unit prices for various occupations (mechanical, electrical, etc.) with columns for unit price and increase rate for two periods.

●手城川大規模特定河川工事(1工区)における労務単価の上昇に伴う積算内訳詳細 (単位:円)

Table detailing the breakdown of labor unit price increases, including design stage, total amount, and components like materials and labor.

※材料と労務の分離が困難な項目は、労務費等に一括計上している。

(参考) 今回適用する特例措置と他の適用条項との違い

Table comparing special measures and other applicable terms across various categories like project items, conditions, and labor unit price changes.