

本郷地区土地造成事業（1期）土地造成工事の完成について

土地整備課

1 要旨

本郷地区土地造成事業（1期）土地造成工事については、令和2年7月豪雨に伴い、工事中の施設の一部に被害が生じたが、この被害箇所も含め、11月30日に完成した。

なお、水路工の断面の見直しを行う等コスト縮減を図り、工事費は約35億円となり、本年4月に変更契約した金額の範囲内で完了した。

2 工事概要

造成面積	28.5ha
工事費	【当初】2,749,792,000円（H29.12契約） 【変更】3,662,805,700円（R2.4契約） 【最終】3,521,910,000円（R2.11契約）
工期	平成29年12月～令和2年11月
施工業者	鹿島建設・竹中土木・ケミカルグラウト本郷地区土地造成事業（1期）土地造成工事共同企業体

3 その他

1期に進出を予定していた企業より、土地売買契約締結辞退の申し出があったことから、商工労働局及び地元三原市と連携し、企業誘致活動に取り組んでいく。

【参考写真】

