

都市計画区域マスタープラン策定経緯

事 項	時 期	備 考
都市計画推進協議会 (県庁内部の調整)	令和2年1月, 3月, 6月	協議会3回
圏域内都市計画調整会議 (市町との調整)	令和2年2月, 4月, 7月 令和2年8月	幹事会3回 委員会1回(首長)

事 項	時 期	備 考
都 市 計 画 審 議 会	令和2年9月3日	素案の報告
素案の閲覧 パブリックコメント	令和2年9月23日～ 令和2年10月23日	4名から8件の意見あり
公 聴 会	開催なし	公述の申出なし
大臣同意事前協議	令和2年10月26日～	異存なし
都 市 計 画 審 議 会	令和2年11月11日	パブコメ対応等の報告
計 画 案 の 縦 覧	令和3年1月19日～ 令和3年2月2日	1名から4件の意見あり
市町への意見聴取	令和3年1月20日～	1市から1件の意見あり
都 市 計 画 審 議 会 審 議	令和3年2月9日	諮問・答申
大臣同意本協議	令和3年2月中旬 (予定)	
決 定 告 示	令和3年3月下旬 (予定)	