


【天地川】再度災害防止事業の進捗状況について

平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡坂町小屋浦地内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業について、計画された3基の砂防堰堤、堆積工の内、堆積工の工事が完了しました。（令和5年5月18日）引き続き、地域の安全確保のため、残りの砂防堰堤の整備を進めるとともに、堰堤周辺部の工事を実施します。


位置図



平面図



流域図



【事業概要】

保全対象：人家73戸，県道L=280m
 主な対策：砂防堰堤 3基
 (I-1) 高さ14.0m，幅63.0m※完了済
 (II-1) 高さ12.5m，幅63.0m※完了済
 (III-1) 高さ13.5m，幅54.0m
 堆積工 1基
 高さ 3.5m，幅24.5m※今回完了

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
 死者・行方不明者：16名（小屋浦地区全体）

被災状況



進捗状況



設計：ケイ・エム調査設計㈱
 施工：大政建設工業㈱
 発注：西部建設事務所



工事完了（令和5年5月18日）