

契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和5年7月21日
契約業者名	株式会社 福永建設工業
契約業者の住所	広島市西区観音本町一丁目16-22
工事名称	警察用航空機臨時運用拠点舗装撤去他工事（第1回変更）
場 所	広島市西区観音新町
種 別	とび・土工・コンクリート
概 要	路盤舗装撤去
工 期	令和5年6月6日 ～ 令和5年7月31日
契 約 金 額	¥28,160,000.-
変更後の契約金額	¥39,886,000.-
変 更 理 由	流用土を購入土に変更する等、設計数量の変更が発生したため。