

○令和８年度スケジュール（予定）

年度	月	作 業	備 考
令和 8	上半期	第 4 章～第 7 章の素案の作成、検討	第 1 回委員会開催（8 月）
			住民説明等（※委託業務外）
	下半期	第 8 章～第 9 章の素案の作成、検討	第 2 回委員会開催（11 月）
		計画策定	第 3 回委員会開催（1 月）

【本計画】

章立て	節立て	作業
第 1 章 計画策定の沿革と目的	第 1 節 計画策定の沿革 第 2 節 計画策定の目的 第 3 節 計画対象範囲 第 4 節 委員会の設置・経緯 第 5 節 他の計画との関係 第 6 節 計画の実施	【 1 章～ 3 章】 令和 7 年度に素案を 作成・検討済 ※令和 8 年度も適宜 修正を行う。
第 2 章 厳島を取り巻く環境	第 1 節 位置 第 2 節 歴史的環境 第 3 節 自然的環境 第 4 節 社会的環境 第 5 節 民族的環境	
第 3 章 厳島の概要	第 1 節 指定の経緯 第 2 節 指定の状況 第 3 節 指定地の状況 第 4 節 世界遺産	
第 4 章 厳島の本質的価値の明示	第 1 節 厳島の本質的価値の明示 第 2 節 構成要素の特定	【 4 章～ 7 章】 R 8 第 1 回委員会ま でに素案を作成 （4 章は、令和 7 年 度に骨子案を作成し ている。）
第 5 章 厳島の現状と課題の明示	第 1 節 保存管理に関する現状と課題 第 2 節 活用に関する現状と課題 第 3 節 整備に関する現状と課題 第 4 節 運営ならびに体制整備に関する 現状と課題	
第 6 章 大綱及び基本方針の明示		
第 7 章 方向性等の明示	第 1 節 保存管理の方向性と方法 第 2 節 活用の方向性と方法 第 3 節 整備の方向性と方法 第 4 節 運営・体制整備の方向性と方法	
第 8 章 施策項目の設定と期間		【 8 章～ 9 章】 R 8 第 2 回委員会ま でに素案を作成
第 9 章 経過観察		