

計画策定に係る協議会等の検討内容及びスケジュール（案）

月	内 容
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 第1回協議会（6/11） ○これまでの議論や国の動向の確認 ○計画の理念、柱立ての検討 ○各部署で検討すべき課題の検討 ○議論の進め方の検討 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 200px;"> 各部署（6.中旬~7.上旬） ○これまでの議論の確認 ○各分野の具体的方向性協議 </div>
7	
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 第2回協議会（7.下旬） ○計画の骨子の調整 ○重点的に取り組む課題の検討 ○新たな課題への対応の検討 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 200px;"> 各部署 ○各分野の計画の骨子の検討（肉付け） ○各分野の指標の整理 </div>
9	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 第3回協議会 ○計画素案の策定 </div>
10	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-left: 200px;"> 各部署 ○協議会での検討を受けた施策等の再調整 （必要に応じて開催） </div>
11	
12	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-left: 100px;"> 計画素案修正 ⇒ 計画原案策定 </div>
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 第4回協議会 ○計画案の策定（原案の最終調整） </div>
2	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> パブリックコメント実施・調整 </div>
3	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> 計画決定・公表 </div>

次期「広島県がん対策推進計画」検討体制

広島県がん対策推進協議会
(広島県)

・次期計画の方向性の検討, 策定

- がん検診推進部会**
 - ・がん検診の受診率向上
 - ・検診精度向上・均てん化の推進
- 緩和ケア推進部会**
 - ・緩和ケア推進方策
 - ・地域における在宅緩和ケアの推進
- がん患者支援部会**
 - ・情報提供・相談体制の充実・強化
 - ・その他患者や家族支援の方向性
- がん登録推進部会**
 - ・地域がん登録の普及・推進
 - ・がん登録データの活用

広島県地域保健対策協議会
(広島大学・広島県医師会・広島市・広島県)

・がんの医療分野の検討

- がん対策専門委員会**
 - ・がん医療体制の課題, 方向性 等
- 肺がん医療連携推進特別委員会**
 - ・肺がんの地域連携推進方策の検討
 - ・肺がんの早期発見方策の検討 等
- 胃がん・大腸がん医療連携推進特別委員会**
 - ・胃がん, 大腸がんの医療連携体制の検討 等
- 肝疾患医療連携推進特別委員会**
 - ・肝がんの医療連携体制の検討 等
- 放射線治療連携推進特別委員会**
 - ・放射線治療に係る医療連携体制の構築 等

健康ひろしま21推進協議会
(広島県)

・がんの予防分野の検討
(たばこ, 食育, 運動 等)

広島県がん診療連携協議会
(がん診療連携拠点病院)

・がんの医療分野の検討
(拠点病院機能強化 等)

