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広島県西部建設事務所 廿日市支所 厳島港整備課 

10 月 29 日，第２工区に着手するためのフェリー桟橋移設のうち，松大旅客フェリー桟橋の移設を行いました。 今回の作業で，３基のフェリー桟橋移設が全て完了しました。  11 月からは，第２工区埋立工事のうち地盤改良に着手します。  完成イメージ 
第１工区 第２工区 第３工区 

最終便の出港後に２橋の連絡橋の撤去を開始 連絡橋撤去後の浮函も改造 撤去した２本の連絡橋は台船上で改造  
 改造した浮函を移動し，２本の連絡橋を設置 
陸上部分は，屋根設置，舗装等を行い，通路を整備しています 移設が完了した松大旅客フェリー桟橋。手前は松大カーフェリー桟橋の連絡橋。 
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