

計画策定に係る協議会等の検討内容及びスケジュール

月	内 容
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 第1回協議会【6/11】 ○これまでの議論や国の動向の確認 ○計画の理念、柱立ての検討 ○各部会で検討すべき課題の検討 ○議論の進め方の検討 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; vertical-align: top;"> がん登録推進部会【6/28】 がん患者支援部会【7/ 2】 緩和ケア推進部会【7/ 9】 がん検診推進部会【7/12】 ○これまでの議論の確認 ○各分野の目指す姿、具体的方向性協議 </div>
7	
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 第2回協議会【8/2】 ○計画の骨子の調整 ○重点的に取り組む課題の検討 ○新たな課題への対応の検討 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; vertical-align: top;"> 患者団体ヒアリング(9/6) 各部会(8~9月) ○各分野の計画の骨子の検討(肉付け) ○各分野の指標の整理 </div>
9	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 第3回協議会 ○計画素案の策定 </div>
10	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; border-style: dotted;"> 各部会 ○協議会での検討を受けた施策等の再調整(必要に応じて開催) </div>
11	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> タウンミーティング実施 </div>
12	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; border-style: dotted; margin-bottom: 10px;"> 計画素案修正 ⇒ 計画原案策定 </div>
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 第4回協議会 ○計画案の策定(原案の最終調整) </div>
2	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> パブリックコメント実施・調整 </div>
3	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> 計画決定・公表 </div>