

## 計画策定に係る協議会等の検討内容及びスケジュール

月	内 容
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>第1回協議会【6/11】</b>                      ○これまでの議論や国の動向の確認                      ○計画の理念、柱立ての検討                      ○各部会で検討すべき課題の検討                      ○議論の進め方の検討                 </div>
7	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>がん登録推進部会【6/28】</b>  <b>がん患者支援部会【7/ 2】</b>  <b>緩和ケア推進部会【7/ 9】</b>  <b>がん検診推進部会【7/12】</b>                      ○これまでの議論の確認                      ○各分野の目指す姿、具体的方向性協議                 </div>
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>第2回協議会【8/2】</b>                      ○計画の骨子の調整                      ○重点的に取り組む課題の検討                      ○新たな課題への対応の検討                 </div>
9	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>患者団体等ヒアリング・ワークショップ【9/6】</b>  <b>緩和ケア推進部会【9/26】</b>  <b>がん患者支援部会【9/28】</b>  <b>がん登録推進部会【10/1】</b>  <b>がん検診推進部会【10/4】</b>                      ○各分野の計画の骨子の検討（肉付け）                      ○各分野の指標の整理                 </div>
10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>第3回協議会【10/18】</b>                      ○計画素案の策定                 </div>
11	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>タウンミーティング実施</b> </div>
12	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">                     計画素案修正                      ⇒ 計画原案策定                 </div>
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>第4回協議会</b>                      ○計画案の策定（原案の最終調整）                 </div>
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>パブリックコメント実施・調整</b> </div>
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>計画決定・公表</b> </div>