

(6) 事業進捗状況 (令和5年度末時点)

■みなと振興プラン2021

番号	港湾・漁港名	地区名	主な施設名	実施期間(R3~R7)			備考	写真
				完成	部分完成	継続		
1	広島港	廿日市	廃棄物埋立護岸			●	計 画	
2	広島港	廿日市・五日市	臨港道路	●			整備中	①
3	広島港	江波	臨港道路	●			整備中	
4	広島港	吉島	小型船だまり			●	計 画	
5	広島港	出島	岸壁(-14m)【直轄】	●			整備中	
6	広島港	出島	土砂受入			●	整備中	②
7	広島港	宇品	岸壁, ターミナル	●			完 成	③
8	広島港	宇品	岸壁(-12)耐震【直轄】			●	整備中	
9	広島港	大黃	防波堤, 浮棧橋			●	整備中	
10	広島港	坂	防波堤			●	整備中	
11	三高港	三高	浮棧橋	●			整備中	
12	鹿川港	鎌木	小型船だまり			●	整備中	
13	草津漁港	草津	耐震棧橋			●	整備中	

■ひろしま海岸防災プラン2021

番号	海岸名	地区名	実施期間(R3~R7)			備考	写真
			完成	部分完成	継続		
14	広島港海岸	廿日市南			●	整備中	
15	広島港海岸	江波			●	整備中	
16	広島港海岸	中央西【直轄】	●			整備中	
17	広島港海岸	元宇品			●	計 画	
17	広島港海岸	中央東【直轄】	●			整備中	
18	広島港海岸	坂	●			完 成	
19	広島港海岸	坂(情報伝達施設等)	●			整備中	④
20	三高港海岸	中ノ浜			●	整備中	
21	鹿川港海岸	大柿			●	完 成	⑤

着手前

現在

①




②



③



④



⑤

